

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Kiểm định & Tư vấn xây dựng – Sở Xây dựng Lâm Đồng.

- Địa chỉ: Tầng 3 Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng.

- Điện thoại/Fax/E-mail: kiemdinhlamdong@gmail.com.

2. Tên dự án: Xây dựng hội trường đa năng của trường Cao đẳng y tế Lâm Đồng.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu : Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án: Xây dựng hội trường đa năng của trường Cao đẳng y tế Lâm Đồng.

4. Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng y tế Lâm Đồng.

5. Tổng mức đầu tư : 7.128 triệu đồng (*bảy tỷ, một trăm hai mươi tám triệu đồng*).

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

S T T	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói số 01: Thi công xây dựng mới Hội trường đa năng.	Ngân sách tỉnh 2017-2020: 74%, nguồn tự chủ: 26%	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng.	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2017	Trọn gói	360 ngày
2	Gói số 02: Mua sắm thiết bị	Ngân sách tỉnh 2017-2020: 74%, nguồn tự chủ: 26%	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng.	Quy trình rút gọn	Quý III/2018	Trọn gói	60 ngày
3	Gói số 3: Tư vấn quản lý dự án	Ngân sách tỉnh 2017-2020: 74%, nguồn tự chủ: 26%	Chi định thầu	Quy trình rút gọn	Quý III/2017	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án
4	Gói số 4: Tư vấn lập hồ sơ mời	Ngân sách tỉnh 2017-	Chi định thầu	Quy trình rút	Quý III/2017		

	thầu,đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp;	2020: 74%, nguồn tự chủ: 26%		gọn		Trọn gói	90 ngày
5	Gói số 05: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu,đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị;	Ngân sách tỉnh 2017-2020: 74%, nguồn tự chủ: 26%	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý III/2017	Trọn gói	90 ngày
6	Gói số 06: tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	Ngân sách tỉnh 2017-2020: 74%, nguồn tự chủ: 26%	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý III/2017	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
7	Gói số 07: Bảo hiểm công trình.	Ngân sách tỉnh 2017-2020: 74%, nguồn tự chủ: 26%	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý III/2017	Trọn gói	Theo tiến độ thi công

Lâm Đồng, ngày 15 tháng 08 năm 2017

KT. GIÁM ĐỐC

P. GIÁM ĐỐC

Ngô Đức Thắng